



INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR  
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR

<b>CURSO</b>	<b>Curso de Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional 1º Ciclo</b>	<b>ANO LETIVO</b>	2014/2015
--------------	--	-----------------------	-----------

**FICHA DA UNIDADE CURRICULAR**

<b>Unidade Curricular</b>	<b>Projeto Integrado de Recursos Humanos</b>	<b>Código</b>	964036
<b>Área Científica</b>	<b>Recursos Humanos</b>		
<b>Tipo</b>	Obrigatória	<b>Ano / Semestre</b>	3/S2

<b>Créditos ECTS</b>	<b>Horas Totais de Trabalho</b>	<b>Horas de Contacto (HC)</b>						
		T	TP	PL	P	OT	E	Outra
6	162.0	30.0	0.0	30.0	0.0	15.0	0.0	0.0

<b>Docentes</b>		<b>Categoria</b>	<b>Nº de HC</b>
Responsável	- Sílvio Manuel da Rocha Brito	- Prof. Adjunto	
Teóricas	- Sílvio Manuel da Rocha Brito	- Professor Adjunto	30
Teórico-Práticas			
Prática Laboratorial	- Sílvio Manuel da Rocha Brito	- Professor Adjunto	30
Prática			
Orientação Tutorial	- Sílvio Manuel da Rocha Brito	- Professor Adjunto	15
Estágio			

**Objetivos de Aprendizagem**

No final do curso os alunos deverão identificar e integrar os principais conceitos, teorias e abordagens da disciplina de Projeto Integrado de Recursos Humanos. Devem

também manifestar possuir capacidade reflexiva, relativa aos conteúdos teóricos da disciplina de Projecto.

#### **Conteúdos Programáticos (resumido)**

1- Gestão de Projetos em Gestão de Recursos Humanos. 2- O Gestor de projetos. 3- Organização da equipa de projetos. 4- A cultura do Projeto. 5- Etapas do Projeto. 6- Planeamento e Gestão de projetos. 7- Controlo do Projeto. 8- Análise e gestão de risco. 9- Orçamentos e custo do Projetos. 10- A documentação do Projeto. 11- Planeamento e programação.

#### **Conteúdos Programáticos (detalhado)**

1- Gestão de Projetos em Gestão de Recursos Humanos. 2- O Gestor de projetos. 3- Organização da equipa de projetos. 4- A cultura do Projeto. 5- Etapas do Projeto. 6- Planeamento e Gestão de projetos. 7- Controlo do Projeto. 8- Análise e gestão de risco. 9- Orçamentos e custo do Projetos. 10- A documentação do Projeto. 11- Planeamento e programação.

#### **Coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos**

Os conteúdos programáticos inserem-se na prática de concepção de um projeto integrado que tenha a ver com a implantação ou melhoria de um qualquer processo ligado às práticas de recursos humanos.

#### **Metodologias de ensino**

Proporcionar aos alunos, a leitura de textos científicos relacionados com o Projeto Integrado de Gestão. Apoiar os alunos no desenvolvimento de um Projeto Integrado de Gestão, envolvendo pesquisa adequada e metodologia.

#### **Coerência das metodologias de ensino com os objectivos**

Os instrumentos práticos dados ao longo da cadeira em conjunto com a prática numa organização fazem que os objetivos ganhem um maior dinamismo e amplitude.

#### **Metodologias de avaliação**

Projeto aplicado com empresa 100% Exame final Dispensa ao exame quem tiver média, igual ou superior a 10 valores, obtida da avaliação anterior.

**Pré requisitos**

Não aplicável.

**Bibliografia principal (máx 4 ref.)**

- A., O. e Y., P. (2011). *Criar Modelos de Negócio*. (Vol. 1). Lisboa: D. Quixote
- Roldão, V. (2000). *Gestão de Projeto - Uma Perspectiva Integrada*. Lisboa: Edições Monitor
- P., H. (2001). *Gestão de Projeto o Guia Essencial para Trabalhar Melhor e Ser Bem Sucedido*. (Vol. 1). Lisboa: LivroseLivros

**Software**

**Observações**

**Docente**

**Diretor de Curso**

Fruete Formoso  
2015-06-03