Ana G

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR

CADEIRA: Projectos Integrados de Gestão

Ano académico: *2006/2007*

Curso: *Licenciatura Bi-Etápica em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional.*

Ano: *3º ano.*

Semestre: *2º*

Carga horária semanal: *Duas horas teóricas e duas horas práticas.*

Docente: *Ana Cotta Guerra Martins.*

Objectivos programáticos:

1- Implementar a construção ou reestruturação de um projecto prático na área dos recursos humanos.
2- Aproximar os alunos da prática empresarial, proporcionando a existência de uma empresa existente.
3- Conduzir à aplicação dos conceitos teóricos, na prática da Gestão de Recursos Humanos.

Programa:

1. Introdução
2. Condições essenciais à Gestão de Projectos.
3. O Gestor de projectos.
4. A Gestão de projectos e a Cultura Organizacional.
5. Organização da equipa de projectos.
6. Etapas do Projecto.
7. Liderança em Gestão de Projectos.
8. Gestão do Projecto e os seus riscos.
9. Planeamento e programação do Projecto, utilizando PERT.
10. Orçamentos e custo do Projectos.

11. A documentação do Projecto.

12. Arranque do Projecto: Tomada de decisões.

1.3. Controlo e acompanhamento do Projecto.

14. Negociação e qualidades do negociador.

15. Aspectos humanos e culturais.

Metodologia de avaliação

Dimensões de avaliação	Percentagem
Frequência	30%
Trabalho de grupo	70%

1.Dispensará de exame, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 10 valores no trabalho e na frequência.

2.Todas as provas de exame serão constituídas exclusivamente por uma prova oral.

3. Os trabalhos de grupo são obrigatórios.

4. Os trabalhos de grupo são entregues ao docente no dia da frequência.

5. Os alunos deverão entregar um exemplar do trabalho em papel (que depois de corrigido será entregue aos alunos no horário atendimento, a marcar no dia da frequência) e um exemplar do trabalho em suporte informático, devidamente protegido pelos instrumentos de segurança informática.

6. A data de entrega dos trabalhos é única para todos os alunos, não existindo a possibilidade de adiamento.

Bibliografia

Brand.J. (1998). *Direcção e Gestão de Projectos.* Edições Técnicas (2ª Edição).

Barros, C. (1994). *Gestão de Projectos.* Edições Sílabo.

Lewis, P. (1999). *Manual Prático da Gestão de Projectos.* Edições CETOP.

Raynal, S. (1996). *Gestão por Projecto.* Instituto Piaget.

Roldão, V. (2000). *Gestão de Perspectiva Integrada.* Edições Monitor.