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Cronograma para a Implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago

1. Definição dos Processos

2.
Organização documentação no 

Sharepoint

3.
Desenvolvimento dos Procedimentos de 

Gestão e de Trabalho

4. Política e Manual da Qualidade

5. Formação

6. Bolsa de Auditores Internos

7. Auditorias Internas

8. Submissão à A3ES

9. Auditoria de Certificação

10.
Respostas a não 

Conformidades/Melhoria Contínua

2022
Atividade# …

2021

30 abril

Previsão
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